

## Projekt „ICT WIELKOPOLSKA – Rozwój Klastra Teleinformatycznego”, finansowany z 7 Programu ramowego Komisji Europejskiej

### 1. Opis projektu:

Miasto Poznań (Wydział Działalności Gospodarczej) było koordynatorem projektu p.t. „ICT Wielkopolska”, finansowanego z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej – umowa o grant nr 229743. Pełny tytuł projektu brzmiał: „ICT Wielkopolska: Wielkopolski klastr technologii informacyjnych i komunikacyjnych zorientowany na badania” (FP7-REGIONS-2008-2: „Information and Communication Technologies Research Driven Cluster in Wielkopolska Region”).

Partnerami projektu byli (skład oraz funkcje określone wymogami 7 Programu Ramowego):

- Miasto Poznań (UMP) – koordynator projektu
- Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (PSNC) – realizacja zadań merytorycznych
- Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (PUT) – realizacja zadań merytorycznych
- VERAX Sp. z o.o. (Verax) - realizacja zadań merytorycznych
- ALMA S.A. (Alma)- realizacja zadań merytorycznych
- TALEX S.A. (Talex) - realizacja zadań merytorycznych.

Projekt ICT Wielkopolska miał na celu zainicjowanie i umocnienie procesu budowy struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, który został zawiązany w maju 2008 r. jako stowarzyszenie grupy około 50 firm IT oraz instytucji badawczych – takich, jak Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe oraz Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Jednym z inicjatorów i animatorów utworzenia klastra był Urząd Miasta Poznania. Misją projektu jest integracja firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży dla rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii i produktów w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

Cele szczegółowe projektu przedstawiały się następująco:

- Wypracowanie efektywnych ścieżek przygotowania grupy nowych, oryginalnych technologii i produktów finalnych, promowanych jako „specjalność regionalna”
- Wypracowanie zasad rzetelnej i skutecznej współpracy partnerów w klastrze – budowa zaufania
- Wypracowanie zakresu współpracy pomiędzy nauką a biznesem oraz określenie zapotrzebowania biznesu ICT na prace badawczo – rozwojowe i nowe technologie
- Wypracowanie systemu wsparcia doradczego dla firm działających w klastrze
- Stworzenie skutecznego mechanizmu promocji innowacji i produktów oferowanych przez klastr partnerom zewnętrznym.

W trakcie prac wypracowano następujące rezultaty (produkty) projektu:

Nazwa produktu	Symbol produktu	Partner odpowiedzialny	Osobomiesiące	Miesiąc dostarczenia produktu
Strona internetowa klastra I projektu	D5.1	TALEX	2	3
Portfolio biznesowe klastra ICT Wielkopolska	D3.1	VERAX	3	6
Analiza potencjału klastra	D3.2	VERAX	3	9
Raport roczny z realizacji projektu	D1.1	UMP	8	12
Raport dot. propozycji projektu marki (tożsamości) klastra	D5.2	TALEX	2	12
Raport dot. planowanych nowych technologii	D2.1	PSNC/ PUT	6	18

Baza danych nt. projektów ICT w Wielkopolsce	D2.2	PSNC/ PUT	6	24
Raport z opracowania katalogu możliwych powiązań technologicznych pomiędzy nauką a sektorem przedsiębiorstw ICT	D2.3	PSNC/ PUT	6	24
Raport z opracowania zaawansowanych programów edukacyjnych i szkoleniowych przeznaczonych dla obecnych i przyszłych pracowników sektora ICT	D2.4	PSNC/ PUT	2	24
Analiza dla klastra SWOT ICT Wielkopolska	D3.3	VERAX	3	24
Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorców z intensywnych sektorów ICT Monitorowanie rynku wschodzących technologii ICT	D4.1	ALMA	6	24
Opracowanie scenariuszy ochrony indywidualnego prawa własności w ramach klastra	D4.3	ALMA	3	24
Raport z dynamicznej analizy marketingowego podejścia do nowych technologii ICT oraz z opracowania dynamicznych scenariuszy określania grup docelowych klientów klastra (z otoczenia rynkowego klastra)	D5.3	TALEX	5	24
Raport końcowy z realizacji projektu ICT Wielkopolska	D1.2	UMP	12	24

W roku 2009 r. WDG wykonał następujące zadania w ramach koordynacji projektu:

- przygotowanie umowy konsorcjum
- zorganizowanie pięciu posiedzeń komitetu sterującego
- udział w przygotowaniu Walnego Zgromadzenia członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego
- prezentacja projektu podczas posiedzenia Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia członków WKT
- udział w prezentacji WKT dla władz miasta dot. projektu karty aglomeracyjnej PEKA
- koordynacja prac związane z realizacją poszczególnych pakietów roboczych projektu (portfolio firm klastra, baza prac badawczych ICT, strona WWW projektu)
- organizacja spotkań partnerów projektu w ramach posiedzeń Komitetu Sterującego.
- przygotowanie do organizacji konferencji podsumowującej pierwszy rok projektu, którą zaplanowano na 14 stycznia 2010 r.

W 2010r. w ramach projektu wykonano następujące zadania:

- wykonano i złożono w terminie (do 28 lutego 2010) sprawozdanie z realizacji projektu za rok 2009, obejmujące raporty z badania portfolio biznesowego firm klastra oraz potencjału rozwojowego klastra,
- w dniu 14 stycznia zorganizowano konferencję podsumowującą dokonania pierwszego roku realizacji projektu, p.t. „Biznes stymulowany nauką. Budowanie przewagi rynkowej dzięki innowacyjnym technologiom teleinformatycznym”, w której wzięło udział ponad 130 osób,
- na bieżąco koordynowano dalsze prace nad realizacją projektu oraz współpracowano z zarządem Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego (prezentacja sprawozdania z realizacji projektu na walnym zebraniu członków klastra – 21.06.10),
- w dniu 27 października odbyła się konferencja „Nowe formy współpracy przedsiębiorstw z sektorem publicznym”, która była oficjalnym zakończeniem projektu „ICT Wielkopolska”. W

konferencji udział wzięło ponad 100 osób, które reprezentowały firmy z sektora IT (w tym członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego), przedstawiciele ośrodków badawczych, samorządów terytorialnych oraz jednostek im podległych. Tematyka wystąpień dotyczyła możliwości, jakie otwiera przed ICT partnerstwo publiczno-prywatne, tworzenie konsorcjów, które wspierałyby realizację dużych i zaawansowanych technologicznie projektów. Konferencji towarzyszyła wystawa firm- członków Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, które prezentowały swoją ofertę.

Zgodnie z harmonogramem projektu, w dniu 31 grudnia 2010 roku zakończono jego realizację. W dniu 28 lutego 2011 roku przekazano do Komisji Europejskiej następujące dokumenty (w wersji elektronicznej i drukowanej) dotyczące realizacji projektu „ICT Wielkopolska”:

- sprawozdanie merytoryczne z realizacji II etapu projektu za rok 2010
- sprawozdanie finansowe z realizacji II etapu projektu za rok 2010
- sprawozdanie końcowe z realizacji projektu za lata 2009 – 2010
- sprawozdanie finansowe z realizacji projektu za lata 2009 – 2010
- komplet raportów opracowanych w ramach projektu w roku 2010 (w wersji polskiej i angielskiej).

Oba sprawozdania zostały złożone w obowiązującym terminie, co zostało potwierdzone przez Komisję Europejską za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ramach projektu zrealizowano w pełni wszystkie zaplanowane zadania. Wypracowane raporty i opracowania są dostępne na stronie internetowej projektu : [www.wklaster.pl/ict](http://www.wklaster.pl/ict) oraz na stronie Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego: [www.wklaster.pl](http://www.wklaster.pl). Stanowią one własność Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.

## 2. Termin realizacji projektu:

Od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2010 włącznie (24 miesiące).

## 3. Wartość projektu:

- Wartość projektu ogółem: 235 800,00 EURO
- Dotacja z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej przyznana na realizację projektu ogółem: 211 230 EURO.
- Plan i wykonanie budżetu projektu w podziale na partnerów i ogółem:

Partnerzy projektu ICT Wielkopolska	Plan wydatków 2009-2010	Wykonanie wydatków 2009-2010	Przyznana dotacja KE 2009-2010	Wyplacona dotacja KE 2009-2010
UMP	57 600,00	54 247.28	51 360,00	<b>48 204.49</b>
PSNC	43 200,00	46 089.93	38 520,00	<b>40 805.14</b>
PUT	28 800,00	29 882.61	25 680,00	<b>26 475.98</b>
VERAX	35 400,00	35 300.56	31 890,00	<b>31 652.57</b>
ALMA	35 400,00	35 400.00	31 890,00	<b>31 725.20</b>
TALEX	35 400,00	36 025.11	31 890,00	<b>32 262.06</b>
Razem	235 800,00	236 945.49	211 230,00	<b>211 125.44</b>

- W dniu 20 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przesłała na konto projektu UMP ostatnią uzupełniającą transzę grantu w łącznej wysokości 31 579,94 EURO, Niniejsza transza stanowiła końcowe rozliczenie całego projektu i składała się na nią kwota 21 018,44 EUR jako uzupełnienie pierwszej transzy dotacji (w wysokości 179 545, 50 EUR przekazanej w styczniu 2009 r.) oraz kwota 10 561,50 EUR stanowiąca zwrot sumy gwarancyjnej w wysokości 5% wartości całej przyznanej dotacji, wypłacanej po zakończeniu projektu.